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Sub soalan : 

 

a)     

 

Apakah perkembangan terkini Rumah Selangorku di Morib? 
 

Untuk makluman Yang Berhormat, pihak Kerajaan Negeri melalui Lembaga 

Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) sedang bekerjasama dengan 

Bahagian Pemantauan Perumahan Swasta, Jabatan Perumahan Negara (JPN) 

untuk memastikan pihak pemaju meneruskan projek tersebut berdasarkan jadual 

pelaksanaan kerja yang dikemukakan. Sehubungan dengan itu, satu mesyuarat 

telah dibuat di bawah peruntukan Seksyen 10E (1)(a) Akta Pemajuan Perumahan 

(Kawalan Dan Perlesenan) 1966 [Akta 118] untuk hadir di hadapan Pegawai 

Pemeriksa bagi tujuan siasatan secara lisan berkaitan pemajuan projek 

perumahan bermasalah yang bersidang pada 13 Jun 2024 melibatkan LPHS dan 

pihak pemaju Sentoria Harta Sdn. Bhd. dan keputusan mesyuarat adalah seperti 

berikut :- 

 

i Pihak JPN telah meminta pihak pemaju untuk menyegerakan dan 

menyiapkan pembangunan perumahan harga bebas Plot M Seroja dan 

infrastruktur jalan utama terlebih dahulu. 

 

ii Kerja-kerja penurapan jalan masuk perlu selesai pada penghujung bulan 

Julai 2024. 

 

iii Sekiranya pemajuan Seroja tidak dapat diserahkan pada bulan 

September, pihak JPN akan mengeluarkan surat arahan melindungi 

kepentingan pembeli bagi keseluruhan pemajuan untuk beberapa 

tempoh yang dipersetujui oleh YB Menteri sebelum pemajuan disyorkan 

untuk terbengkalai. 

 

iv Tuan pengerusi mencadangkan setelah pemajuan Seroja memperolehi 

CCC, pemaju boleh membuat pengeluaran wang lebihan HDA 

(Peraturan 9) dan seterusnya dapat menyuntik dana penyiapan 

pemajuan yang lain. 

 



b)     

 

Adalah projek ini akan siap sepenuhnya pada bulan Disember 2024 seperti 

mana yang telah dijanjikan dan serahan kunci akan diberikan kepada 

pemilik rumah tersebut? 

 

Untuk makluman Yang Berhormat, pihak pemaju telah memaklumkan kepada 

Kerajaan Negeri pada 24 Jun 2024 berkenaan isu yang dihadapi oleh mereka iaitu 

kekangan dari pihak institusi kewangan iaitu ‘Al Rajhi Banking and Investment 

Corporation’. Susulan itu, pihak pemaju telah mengambil tindakan sewajarnya 

terhadap perkara ini namun tiada penyelesaiannya lagi dan berlarutan sehingga 

kini menyebabkan pihak pemaju tidak dapat menyambung semula pembinaan ini 

kerana sumber kewangan telah terjejas.  

 

Pihak Kerajaan Negeri kini dalam proses perbincangan dengan pihak Jabatan 

Perumahan Negara untuk meneliti isu yang dihadapi oleh pemaju dan sekiranya 

diperlukan akan bertindak sebagai pemudah cara untuk mendapatkan 

persetujuan kedua-dua pihak dalam memastikan projek ini dapat diteruskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


